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           татья посвящена проблемам повышения эффективности системы управ-
ления рисками (СУР)  в рамках реализации мегапроектов в промышленности. 
Рассматриваются вопросы применения современного инструментария риск-
менеджмента в условиях новой бизнес-среды, обосновывается актуальность  











Современные тенденции развития корпо-ративного риск-менеджмента, отражен-
ные в новейших международных стандартах 
по управлению рисками, определяют новые тре-
бования к качеству процессов управления риска-
ми и смещают акценты – от формирования си-
стемы управления рисками (СУР) к мониторингу 
и контролю эффективности СУР.
В рамках данного исследования проанализи-
рованы мегапроекты (табл. 1), изучены подходы 
к процессам управления проектами с помощью 
инструментов современного риск-менеджмента. 
Анализ показал, что неопределенность в реали-
зации проектов очень высока, несовершенство 
(фрагментарность) СУР мегапроектов обуслав-
ливает недостижимость ключевых показателей 
проектов, что также подтверждается данными 
мировой статистики. Для реализуемых в настоя-
щее время мегапроектов характерен низкий уро-
вень эффективности, в 85 % случаев это связано 
с нарушением запланированных сроков и откло-
нением их стоимости не менее чем на 20 %. 
Главная причина сложившейся ситуации заклю-
чается в том, что при разработке и реализации 
мегапроектов практически не учитывается факт 
повышения уровня риска из-за неразвитости но-
вой формы взаимодействия значительного числа 
инвесторов и исполнителей, сотрудничающих 
на условиях равного партнерства.














Наименьшей подверженностью рисками характеризу-
ется вариант 4.1 (2511, 516): магистральный газопровод 
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение – 
Благовещенск (южный вариант) – Хабаровск, сжижение 





ных участков ТНК-ВР 
(проект 2)
323 Ожидаемый уровень отклонения инвестиционных  






по территории Сербии 
(проект 3)
720
Ожидаемое отклонение капитальных вложений от пла-
нируемой величины по всем вариантам характеризуется 
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приятия внедрены и работают, предельно важно 
отслеживать эффективность функционирования 
СУР, устранять недостатки и проводить точеч-
ную настройку и оптимизацию компонентов си-
стемы, что предполагает постоянное развитие 
и совершенствование СУР в рамках адаптации 
к внешней среде проекта и обеспечение эффек-
тивного управления крупными проектами в про-
мышленности на основе качественного риск-
менеджмента.
Нами предложен алгоритм корректировки 
СУР на основе процессного подхода, базирую-
щегося на превентивном управлении. Управление 
рисками начинается до наступления рискового 
события и включает:
• аудит СУР, с помощью которого выявляются 
ключевые элементы системы управления ри-
сками, сдерживающие реализуемость мега-
проекта и снижающие его эффективность;
• перепроверку уточненных рисков и уточне-
ние нового реестра рисков с учетом реальной 
ситуации в ключевых элементах СУР;
• выявление рисков (на основе экспертной 
оценки), в наибольшей степени оказываю-
щих влияние на реализуемость всего мега-
проекта и проектов, входящих в его состав;
• разработку модели количественной оценки 
рисков в зависимости от их вида (ценового 
или неценового), из-за которого корректиру-
ется СУР;
• прогноз сроков задержки реализации мега-
проекта по этапам, подлежащим реализации;
• разработку плана корректировки СУР мега-
проекта [Шамин Д. В., 2013б].
В рамках этапа формирования системы мони-
торинга и контроля с учетом рисков определены 
задачи и контрольные процедуры:
• определение статуса исполнения контролиру-
емых показателей проекта;
• оценка прогноза исполнения контролируе-
мых показателей проекта к концу периода 
(квартал, год);
• утверждение корректировки проекта с уче-
том систем развития управления рисками 
проекта.
С целью обеспечить исполнение задач на эта-
пе формирования СУР проводится тестирование 
достоверности контролируемых проектных по-
казателей. Ответственный исполнитель реализует 
выполнение контрольных процедур, к которым 
отнесены:
• подтверждение исполнения контролируемых 
показателей проекта;
• своевременное обнаружение нарушений 
и выявление их причин для принятия коррек-
тирующих и упреждающих мер (актуализа-
ция регламентирующих и методических до-
кументов и др.).
Методически в рамках аудита процессов 
и процедур управления рисками проводятся про-
верки информационно-аналитической среды про-
екта для определения степени интеграции СУР 
в управление проектом [Шамин Д. В., 2013а]. 
Проверке подлежат:
• нормативно-регулирующие документы про-
екта и процессы, регулирующие деятель-
ность по управлению рисками на наличие, 
достаточность / избыточность, доступность 
изложения, возможность создания необходи-
мой внутренней среды для обеспечения эф-
фективного управления рисками проекта;
• текущие документы, регламентирующие про-
цессы управления рисками на наличие, до-
стоверность, достаточность / избыточность, 
сопоставимость, доступность, своевремен-
ность обмена информацией, обеспечивающие 
эффективные процедуры выявления, оцен-
ки, контроля уровня рисков, необходимого 
для достижения запланированных целей;
• сопоставимость целей проекта и целей в об-
ласти управления рисками;
• достаточность, достоверность отражения ин-
формации о рисках в публичной отчетности;
• уровень квалификации участников процес-
са управления рисками, регулярность повы-
шения компетентности в областях, обеспе-
чивающих развитие процессов управления 
рисками;
• степень вовлеченности руководящего состава 
и других участников процесса в процедуры 
управления рисками;
• знание методологии, процессов и процедур 
управления рисками;
• понимание сотрудниками, участвующими 
в управлении рисками, роли процесса управ-
ления рисками в деятельности конкретного 
подразделения;
• применение процедур управления рисками 
в текущей деятельности;
• уровень организации процессов обмена ин-
формацией и коммуникаций при управлении 
рисками.
В рамках аудита процессов и процедур управ-
ления рисками (рис. 1) проводятся следующие 
процедуры.
• заполнение квалификационной анкеты;
• аудит документации: нормативно-регулиру-
ющих документов процесса управления ри-
сками, текущих документов процесса управ-
ления рисками, сопутствующих документов 
процесса управления рисками [Шамин Д. В., 
2015б].
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Аудит процессов и процедур управления ри-
сками проводится на основании адаптированной 
методики по следующим компонентам:
• определение событий и выработка целей;
• внутренняя среда организации;
• оценка рисков организации;
• средства контроля рисков;
• реагирование на риски;
• коммуникации и информация;
• мониторинг рисков [Шамин Д. В., 2015а].
Верификация сформированной СУР в соот-
ветствии с заданными компонентами позволяет 
определить принципиальные недостатки в ра-
боте системы как по этапам внедрения СУР, так 
и по ее функциональным ключевым элементам, 
отражающим общее состояние СУР, тем самым 
предопределяя перенастройку методов управле-
ния рисками.
Выводы о степени развития компонентов СУР 
формируются на основании итогового показате-
ля, который представляет собой среднее ариф-
метическое баллов элементов по компоненте, 
присвоенных в соответствии со шкалой уровня 
развития СУР (рис. 2).
Предлагается следующий порядок оценки 
компонентов СУР:
• оценка каждого составляющего элемента 
данного компонента СУР;
• оценка компонента (вычисление итогового 
показателя) в зависимости от значений пока-
зателей каждого из составляющих элементов.
Например, компонент системы управления 
рисками состоит из трех элементов (рис. 3). Со-
гласно определению среднего арифметическо-
го, итоговый показатель для компонента (рис. 4) 
составит: (4 + 6 + 5) / 3 = 5. Таким образом, при-
веденный в примере компонент характеризуется 
как развивающийся [Шамин Д. В., 2015а].
Внутренняя среда является атмосферой орга-
низации и устанавливает то, как воспринимают 
риск сотрудники предприятия. Внутреннюю сре-
ду составляют следующие основные элементы:
• риск-аппетит;
• философия управления рисками;
• честность и этические ценности;
• совет директоров;
• важность компетентности;
• делегирование полномочий и ответственно-
сти, организационная структура.
рис. 1. Алгоритм проведе-
ния аудита сур (по данным 
[управление рисками, 2004])
рис. 2. оценочная шкала определения степени развития сур рис. 3. оценочная шкала компонентов





























• Элемент 1 (4 балла) 
 
• Элемент 2 (6 баллов) 
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Компонент «Постановка целей» в системе ме-
неджмента риска отражает информацию о нали-
чии стратегических, тактических, операционных 
и других целей проекта. Цели проекта необхо-
димо определять до того момента, как руковод-
ство приступит к выявлению событий (рисков), 
которые могут потенциально повлиять на сте-
пень их достижения. Процесс риск-менеджмента 
устанавливает определенную гарантию того, 
что руководители проекта обеспечивают четко 
организованный процесс формирования и выбора 
целей, что эти цели четко соответствуют уровню 
ее риск-аппетита и миссии организации.
Компонент «Постановка целей» содержит 
следующие элементы: стратегические цели, 
тактические цели, достижение целей, отбор це-
лей. В рамках управления рисками организации 
руководство не только выбирает цели, но и обе-
спечивает их корреспондирование с мисси-
ей организации, проверяет их на соответствие 
уровню допустимого для компании риска (риск-
аппетиту). Отсутствие согласованности ука-
занных элементов приводит к тому, что риск 
недостаточен или избыточен для достижения по-
ставленных целей.
Методы риск-менеджмента организации, 
применяемые в процессе разработки стратегии, 
должны обеспечивать возможность отбора стра-
тегии в соответствии с риск-аппетитом. Если 
риск связан с какой-либо из стратегий, но не со-
ответствует риск-аппетиту предприятия, следует 
пересмотреть стратегию. Несоответствие риск-
аппетиту может произойти лишь тогда, когда ру-
ководители изначально формулируют стратегию, 
которая, возможно, завышает риск-аппетит пред-
приятия или не предполагает принятия уровня 
риска, достаточного для достижения организа-
цией своих стратегических целей и выполнения 
своей миссии.
Компонент «Определение событий» направ-
лен на выявление рисков и возможностей, кото-
рые способны повлиять на достижение целей 
проекта, на определение факторов, способных 
привести к возникновению рисков и возможно-
стей, и содержит элементы: события, факторы 
влияния, методы определения событий, взаимо-
зависимость событий, категории событий, разгра-
ничение рисков и благоприятных событий.
Компонент «Оценка рисков» позволяет ор-
ганизации учесть степень потенциальных собы-
тий, способных оказать отрицательное влияние 
на реализацию ее планов и достижение целей. 
Риск характеризуется вероятностью возникно-
вения и степенью влияния, для определения ко-
торых используются различные качественные 
и количественные методы. Компонент «Оценка 
рисков» предполагает измерение уровня рисков 
и возможностей и позволяет организации макси-
мально эффективно реагировать на риски и вы-
рабатывать оптимальную стратегию. Этот ком-
понент содержит следующие элементы: контекст 
для оценки рисков, остаточный и присущий риск, 
методы оценки, оценка вероятности возникнове-
ния и влияния риска, взаимосвязь событий.
Компонент «Реагирование (управление) 
на риск» предназначен для определения способов 
реагирования на риск, оценки их достаточности 
и эффективности и содержит элементы: оцен-
ку всевозможных способов реагирования, отбор 
способа реагирования и целостный подход.
Компонент «Средства контроля» представ-
ляет собой процедуры и политику, являющиеся 
действиями и осуществляемые с использовани-
ем технологических средств или непосредствен-
но без них. Они обеспечивают своевременное 
реагирование на риски со стороны руководства 
и используются во всей организации, на всех 
уровнях и во всех функциональных структурах. 
Компонент «Средства контроля» призван гаран-
тировать оптимальное реагирование на риски 
со стороны менеджеров организации и содержит 
элементы: интеграция (контроль информацион-
ных систем) с деятельностью по реагированию 
(управлению) на риск, виды средств контроля, 
политика и процедуры, контроль информацион-
ных систем.
Компонент «Информация и коммуникация» 
позволяет определить, получает ли менеджмент 
достаточно информации, чтобы управлять ри-
сками и осуществлять эффективное достижение 
целей. Информация необходима на всех уровнях 
менеджмента организации для идентификации, 
оценки и минимизации рисков, а также для управ-
ления организацией и достижения поставленных 
целей. Компонент содержит следующие элемен-
ты: информацию, коммуникацию.
Компонент «Мониторинг» представляет со-
бой оценку функционирования и наличия ком-
понентов (информации о существующих недо-
статках) процесса менеджмента риска в течение 
определенного времени, направленную на вы-
явление новых рисков, определение изменения 
уровней рисков, оценку эффективности плани-
рования мероприятий по управлению рисками, 
отслеживание допустимых пределов уровня ри-
сков. Этот компонент содержит следующие эле-
менты: текущий мониторинг, дополнительные 
проверки, доведение до сведения руководства 
информации о недостатках.
В целом система управления рисками проек-
та должна развиваться в соответствии с данными 
рекомендациями, сохраняя объективный потенци-




ал для дальнейшего развития (Стандарты 2002). 
В табл. 2 представлены итоги сравнения фрагмен-
тарной и комплексной систем управления рисками.
Для апробации эффективности комплексной 
системы управления рисками был принят проект 
«Южный поток», первичные результаты внедре-
ния фрагментарной СУР показали, что заплани-
рованный потенциал снижения риска по мегапро-
екту составил лишь 32 %. В силу ограниченности 
организационных, временных и финансовых ре-
сурсов решено сформировать СУР, исходя из кри-
терия необходимости и достаточности, и не про-
водился аудит СУР, а значит, отсутствовал 
непрерывный контроль за рисками.
Корректировка плана управ-
ления рисками вызвана появлени-
ем новых политических рисков, 
ожидаемый ущерб увеличился 
на 10,3 млрд руб., из-за чего реа-
лизация мегапроекта была при-
остановлена [Шамин Д. В., 2014].
С учетом новых факторов, 
введения ключевого элемента си-
стемы управления рисками – ау-
дита – был откорректирован план 
по управлению рисками. Теперь 
потенциал по снижению влияния 
рисков ожидается на уровне 58 %. 






Характер СУР Фрагментарный 
Непрерывный, на базе аудита 
СУР
Возможность корректировки СУР
Только по факту возникновения 
рискового события
На этапе прогнозирования риско-
вого события
Возможность сценарного модели-
рования для прогноза потенциала 
снижения риска
Нет Есть




мегапроекта для инвестора (про-
грамма формируется по актуаль-
ным рискам)
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исследования применения инструмента аудита 
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Таким образом, применение аудита СУР по-
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Сметная стоимость проекта, млрд руб. 133 720
Число элементов системы управления рисками, шт. 6 5
Плановый сценарий
Ущерб, млрд руб. 2,5 19
Затраты на СУР, млрд руб. 0,4 1,2
Потенциал снижения рисков, млрд. руб. / % 1,7 / 84 4,8 / 32
Корректированный сценарий
Ущерб, млрд руб. 3,2 29,3
Увеличение затрат на СУР, млрд руб. 0,2 0,1
Потенциал снижения рисков, млрд руб. / % 2,8 / 95 17 / 58
